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Tecnología de Nicaragua es una empresa fundada desde el año 2000 siendo 
representantes de la marca Liebert / Emerson Network Power, ahora llamada 
Vertiv la cual lleva en el mercado mundial más de 50 años brindando servicios y 
soluciones para proteger la productividad de sistemas electrónicos, Siendo 
Emerson Network Power uno de los proveedores líderes de soluciones de 
gerenciamiento térmico y administración de potencia para tecnologías críticas en 
centros de datos, redes de telecomunicaciones, instalaciones industriales, 
comerciales y de salud. 
Walmart de Nicaragua cuenta con varios centros de datos en el país, en sus 
diferentes edificios, también cuenta con un centro de datos principal en donde 
convergen todas las conexiones con tiendas (Pali, Maxi Pali, Union, Walmart), 
Centros de distribución (CEDI), Hortifruti (Frutas y Vegetales), Industrias Cárnicas 
donde también se encuentra alojada la base de datos y otras aplicaciones.  
En el presente informe se procura dar a conocer las metodologías empleadas en 
el desarrollo de la Práctica Profesional “Suministro e Instalación de sistemas de 
Potencia Ininterrumpido (UPS) para respaldo de dos buses de distribución y 
Solución redundante de enfriamiento en fila con confinamiento del pasillo caliente 
en el centro de datos principal Walmart-Nicaragua.”  
El proyecto se refiere a la implementación de Sistemas de alimentación de 
potencia ininterrumpidas (UPS) trifásicos reemplazando los antiguos UPS 
monofásicos y optimizar la climatización del centro de datos mediante la 
instalación de 2 Unidades de Precisión de enfriamiento en fila de 5.7 Ton. como 
reemplazo de la Unidad de 10 Ton. y confinando uno de los pasillos conocido 
como pasillo caliente.  
Este centro de datos, anteriormente constaba con 2 UPS Monofásicas de 20 KVA 
/ 14 KW cada una, una de las UPS respaldaba los equipos del centro de datos y 
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la otra UPS respaldaba los computadores de usuarios del resto del edificio, ambos 
UPS alojados dentro del centro de datos.  




1.1. Objetivos Generales 
 
Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y escalabilidad eléctrica (crecimiento a 
futuro) del centro de datos mediante la instalación de Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpido (SAI o UPS) y Aires de precisión de enfriamiento en fila (Inrow) 
eficientes y de mayor capacidad.   
1.2. Objetivos Específicos 
 
 Implementar redundancia en el sistema de alimentación Ininterrumpida del 
centro datos por medio de 2 UPS Trifásicas de 30 KVA.  Al mismo tiempo 
obtener mayor capacidad de potencia para crecimiento a futuro.  
 
 Mejorar la eficiencia de la climatización del centro de datos e Implementar 
redundancia con unidades de enfriamiento en Fila (Inrow). 
 
 Optimizar la climatización de los servidores y equipos de comunicación del 
centro de datos, confinando el Pasillo caliente.  
 





2. Alcances Técnicos del Proyecto:  
 
i. Levantamiento en sitio para elaboración de presupuesto y estrategia de 
implementación. 
 
ii. Elaboración de tareas y tiempo de trabajo estimado. Solicitud de permisos 
necesarios, para ingreso de personal, materiales y equipos al sitio de 
instalación.  
 
iii. Desinstalación y traslado de los Sistema de alimentación ininterrumpida 
(SAI o UPS) y Sistema de clima existente.  
 
iv. Instalación, configuración y puesta en marcha de los nuevos Sistemas de 
alimentación Ininterrumpidos (SAI o UPS) y Aires de Precisión de 
enfriamiento en fila (Inrow), implementando la distribución de pasillo frio y 
caliente en los arreglos de gabinetes para evitar mezcla de aire frio y 
caliente.  
 
v. Instalación y configuración de una red Local (LAN) para configuración de 
trabajo en equipos de las unidades de clima y monitoreo remoto web por 
medio SNMP.  
 
vi. Elaboración de Planos “As Built” de las instalaciones tal y como quedaron 
finalmente. 
 
vii. Pruebas de operación de los sistemas instalados. 
 





3. Aspectos tecnológicos:  
3.1. Climatización de precisión  
Se entiende por instalación de climatización para ambientes de TIC (Tecnología 
de la información y telecomunicaciones), a aquel sistema CRAC (Computer Room 
Air Conditioner) que sirva para proporcionar enfriamiento suficiente para abatir 
calor sensible y latente, así como controlar la humedad y remover partículas de 
polvo mediante filtros.  
La instalación de los equipos del sistema de climatización deberá cumplir con los 
requisitos y/o especificaciones de los fabricantes de hardware y con los códigos 
locales aplicables a este tipo de instalación.  
Los equipos de aire acondicionado se clasifican en dos grandes grupos: equipos 
de confort y equipos de precisión. Los equipos de confort están diseñados para 
asegurar la comodidad de las personas. Mientras tanto, los equipos de precisión, 
son aquellos que se utilizan para asegurar, más que la comodidad, las condiciones 
de operación de un ambiente determinado. 
¿Por qué utilizar Aires de Precisión? 
 El calor o carga térmica que se genera en equipos eléctricos tiene efecto neto, 
que es el aumento de la temperatura del aire a su alrededor y se denomina calor 
sensible. También existe otro tipo de calor, que es menos común en la aplicación 
tratada, y es el responsable de que una sustancia realice un cambio de fase (muy 
asociado con la humedad en el aire y la transpiración humana), a este se le 
denomina calor latente. 
En un centro de datos, donde existen equipos eléctricos funcionando las 24 horas 
del día durante todo el año, es compresible que la mayor parte del calor generado 
sea del tipo sensible. Caso aparte es el de una oficina, donde además de equipo 
eléctrico, se tiene una considerable cantidad de personal trabajando por lo que el 
control de la carga latente toma relevancia. 
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En las características de los aires acondicionados de precisión tenemos que el 
porcentaje de calor sensible que puede extraer ronda el 95 % de su capacidad 
nominal mientras que un equipo de confort esta entre 60 y 70 %. Esto hace que 
en un ambiente donde la ocupación es mínima y la mayor parte de calor es debido 
a los equipos electrónicos, se desperdicie un 30 % de su capacidad. Esto es 
debido a que el equipo buscara como remover calor latente que no se está 
generando siquiera y que más bien puede resultar en problemas de baja humedad 
en el aire (aire muy seco se traduce en carga estática y posible corrupción de 
datos).   
Otro punto importante es la confiabilidad de operación. Los equipos de precisión 
están diseñados para operar 365 días al año a capacidad pico y de manera 
constante. Para los equipos de confort, en cambio, el promedio de horas de diseño 
es de 1200 al año (aproximadamente 8 horas por día). Además, solo una pequeña 
porción del tiempo se operaría a su capacidad pico, ya que la carga térmica varía 
durante el día dependiendo de la ocupación, carga por iluminación, hora del día, 
etc. 
Cuando hablamos de procesamiento de datos, los equipos electrónicos suelen ser 
diseñados para operar bajo condiciones estables y así asegurar la calidad de su 
función. Es por esto que cambios rápidos en la temperatura puede llevarlos a 
errores en el procesamiento. Si bien es cierto todos los equipos de aire 
acondicionado son diseñados para operar en un rango de temperatura máxima y 
mínima, el control en equipos de precisión es de ±0,56°C, mientras que en confort 
es de ±3°C. 
Sumado al control de temperatura está el control de humedad relativa. En equipos 
de precisión el control de humedad en el aire es de ±5% y se realiza mediante 
humidificadores y deshumidificadores (recalentamiento eléctrico es una opción 
común). Un equipo de confort no tiene un control real en la humedad relativa del 
cuarto, lo que puede hacer es bajarla solamente. De hecho, son diseñados para 
remover mucha humedad (producto de la transpiración humana, proceso ausente 
en máquinas eléctricas) y puede llegarse al punto de bajarla demasiado y dejar el 
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aire seco. Esto puede producir estática que al final va ser traducida en datos 
corruptos. En el otro extremo si se permite una elevada humedad relativa, 
corremos el riesgo de condensación en los equipos. 
Uno de los puntos críticos a la hora de elegir un equipo es la densidad de carga 
térmica para la cual se ha diseñado. Mientras que un equipo de precisión puede 
llevar cargas de alrededor de 2,1 kW/m2, los equipos de confort se diseñan para 
0,20 kW/m2. Esto representa casi un 90% más de carga por unidad de área. 
Dadas las nuevas tendencias en el diseño de centros de datos, cada vez se tiene 
una mayor densidad de carga por rack. Es importante que el equipo seleccionado 
sea capaz de neutralizar la carga no solo en términos de capacidad nominal, sino 
también en términos de caudal y distribución del de aire. El caudal de aire por kW 
de capacidad de una unidad de precisión puede llegar a ser hasta 3 veces mayor 
que el correspondiente caudal de una unidad de confort. Esta es la razón de que 
sea capaz de hacerle frente a una densidad más elevada ya que hay más aire 
para transportar el calor generado. 
Cuando trabajamos con equipos de cómputo tan especializados, es importante 
asegurarnos la limpieza de los mismos. Es por esto que los equipos de aire 
acondicionado de precisión cuentan con filtros de aire que pueden tener una 
capacidad de entre 60 y 90%. En contraste los equipos de confort cuentan con 
filtros cuya eficiencia ronda entre 20 y 30% debido a la poca especialidad de su 
aplicación. 
Un parámetro que también es digno a tomar en cuenta es la vida útil. No se 
pueden menospreciar los 15 años de vida aproximada que se le da a una unidad 
de aire de precisión que opera continuamente a capacidad plena. En contraparte, 
los equipos de confort tienen una proyección que va desde los 7 a los 10 años 
bajo una condición normal de operación, que como se mencionó anteriormente, 




3.2. Sistema de potencia ininterrumpida (UPS) 
 
Cuando ocurre una falla en el sistema de energía eléctrica, el equipo encargado 
de asegurar la continuidad de operación de la carga crítica es justamente la 
Unidad de potencia ininterrumpida (UPS). Por esta razón, se vuelve de vital 
importancia contar con un sistema robusto y completamente equipado para evitar 
la pérdida de datos y garantizar el funcionamiento y productividad empresarial.  
Los equipos On-Line de doble conversión, aseguran un tiempo de transferencia a 
baterías en cero segundos y una protección adicional contra los problemas de 
calidad de energía más frecuentes tales como: ruido eléctrico, transientes de alto 
voltaje, fluctuaciones de voltaje, cortes de energía, armónicos, entre otros. 
Otra gran ventaja de las UPS es que se complementan con opciones de 
monitoreo, conexión en paralelo, distintos niveles de voltaje y un amplio rango de 
autonomía en baterías.  
Existen tres tipos de topologías dominantes en la gama de soluciones de Sistemas 
de potencia ininterrumpida (UPS):  
 Fuera de línea 
 Interactiva 
 En línea doble conversión. 
Los equipos fuera de línea o standby emplean la tecnología más básica, en 
comparación con las otras dos topologías, como puede observar en el diagrama 
1.  
Topología fuera de línea o stand by, estos sistemas constan de un cargador de 
baterías, un inversor, un bypass y un interruptor automático de transferencia.  
En modo normal de operación (Es decir, cuando no hay energía comercial 
presente), la carga se alimentará directamente a través del bypass, tal y como se 
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muestra en la gráfica. Esta configuración conlleva un problema de consideración, 
pues al fluir la energía comercial a través del bypass, todas las irregularidades 
que se presenten en la fuente comercial serán transmitidas de forma directa a la 
carga. Por tanto, este UPS no elimina problemas de armónicas, ruido eléctrico, 
variaciones de frecuencia, fluctuaciones de alto y bajo voltaje entre otros 
disturbios.  
Podría decirse que esta topología se comporta como un verdadero UPS sólo 
cuando 
tiene que operar en baterías debido a un corte en la energía de alimentación o, 
bien, 
cuando alguno de los parámetros de control se sale de un rango específico.  
Otro inconveniente asociado a estos equipos es justamente el tiempo de 
conmutación o transferencia desde la operación en bypass a la operación en 
baterías. Este tiempo puede ser muy largo para cargas críticas muy sensibles, 
tales como los servidores de alta velocidad de procesamiento, los cuales podrían 
sufrir caídas en su operación. Esta tecnología se recomienda, únicamente, en 
aplicaciones de uso comercial de bajo nivel de criticidad o en aplicaciones 
residenciales. 
La segunda topología, de línea interactiva, es muy similar a la topología stand by, 
con la ventaja de que esta sí cuenta con un módulo para regulación de voltaje (ver 
Diagrama 2. Topología de UPS interactiva). Este regulador reduce el impacto de 
las perturbaciones sobre la carga crítica, asociadas a fluctuaciones por alto y bajo 
voltaje. 
 
Sin embargo, en esencia sigue siendo un sistema fuera de línea, donde la energía 
comercial fluye a través del bypass, pasando por el acondicionamiento del 
regulador. 
Por ello, permanecen los demás problemas asociados a calidad de energía 
eléctrica: armónicos, variaciones de frecuencia, ruido eléctrico, tiempos de 
transferencia muy altos, etc. 
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La topología en línea de doble conversión es la más confiable y segura de las tres. 
La gran ventaja que ofrecen los equipos con esta configuración es que la carga 
siempre se alimenta a través del inversor, tal como se muestra en el Diagrama 3. 
Topología de UPS en línea de doble conversión. 
 
En este caso, se eliminan los tiempos de conmutación asociados al momento de 
pasar a baterías y, con ello, se asegura la continuidad en la operación del equipo 
conectado. 
 
Las UPS de doble conversión utilizan el cargador de baterías para rectificar el 
voltaje AC de entrada (voltaje comercial) y convertirlo en voltaje DC (corriente 
directa). Esta energía de corriente directa alimenta el bus de DC, el cual lleva 
energía para cargar las baterías y, a la vez, alimentar el inversor. Finalmente, el 
inversor convierte la potencia de corriente directa a corriente alterna para 
alimentar las cargas sensitivas. 
 
Ventajas destacadas de las UPS en línea de doble conversión: 
 
 Asegura un aislamiento total entre la energía de entrada y la energía de 
salida. 
 Protege de todas las perturbaciones propias de la energía comercial: 
fluctuaciones de voltaje, fluctuaciones de frecuencia, armónicos, ruido 
eléctrico, cortes de energía, transientes de voltaje, etc. 
 Garantiza mayor continuidad de la carga. 


































3.3. Especificaciones Técnicas 
3.3.1. Aire de Precisión CRV 20 KW. 
El aire de precisión modelo CRV es un sistema de enfriamiento auto contenido 
que se instala entre los gabinetes de un centro de datos. Este moderno equipo 
brinda alta eficiencia. De esta forma, se consigue una vía para la optimización en 
la eficiencia del diseño, operación y manejo de centro de procesamientos de 
datos. 
Una de las grandes cualidades del CRV es su capacidad para monitorear o medir 
la temperatura de entrada de los servidores y actuar de acuerdo con dicha 
medición; esto se logra a través de su tecnología de controlador iCOM. Este 
moderno equipo de enfriamiento cuenta con sensores para medición en la 
descarga y retorno del equipo, y para distribución entre los racks de TI. 
 
Beneficios 
 Análisis predictivo de sus componentes y de su operación, permitiendo un 
manejo proactivo del mantenimiento del sistema. 
 Auto adaptación a las condiciones de climatización durante las 24 horas 
del día. Configuraciones para refrigerante o agua helada. 
 Configuración óptima de pasillos fríos y calientes. 
Características técnicas destacadas 
 Ahorro en el consumo energético de la unidad gracias a sus abanicos con 
variador de velocidad, compresores de scroll con capacidad variable y 
sistema de control iCOM.  
 Amigable pantalla gráfica que despliega hasta 11 mediciones de 
temperaturas y el comportamiento de la unidad. 
 Modulación de la capacidad de enfriamiento para igualar la demanda sin 
necesidad de crear ciclos de apagado y encendido de la unidad, 
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disminuyendo el consumo energético y aumentando la vida útil del 
compresor. 
 Comunicación digital con la unidad externa (unidad condensador).  
 Trabajo en modo equipo (Teamwork) con otras unidades. 
 









Pesos y dimensiones unidad CRV 






































3.3.2. Sistema Ininterrumpido de potencia (UPS) eXM 30 KW 
 
El modelo eXM es un equipo libre de transformador diseñado con una excelente 
eficiencia en topología doble conversión. Con un factor de potencia unitario y una 
huella de piso mínima.  
Este equipo está disponible en capacidades de 
10,15,20,30,40,60,80,100,120,160,180 y 200 KVA/KW. Las baterías son internas 
en el UPS o bien en un gabinete externo. Además, el gabinete de baterías esta 
prediseñado para la instalación un sistema de monitoreo.  
Beneficios 
 Capacidad de expansión con módulos de 20kW. 
 Banco de baterías interno para capacidades de 10 a 40kVA. 
 Diseño sin transformador que permite ahorrar espacio. 
 Sistema flexible para diferentes configuraciones. 
 Gabinetes de bypass con o sin paneles de distribución de circuitos 
 Pantalla LCD amigable con el usuario, fácil de navegar y comprender. 
 Posibilidad de monitoreo de baterías con sistema Alber integrado. 
 Ideal para uso en pequeños y medianos data centers, cuartos de 
servidores, laboratorios, sistemas médicos, centros de telecomunicaciones 




Características técnicas destacadas 
 Capacidad de paralelo por capacidad y redundancia. 
 Eficiencia de hasta 95.4% en doble conversión y 98% en modo ECO. 
 Factor de potencia unitario. 
 Calificado ENERGY STAR y UL 924. 
 Incremento de capacidad escalonada con módulos de 20kW. 
 Compatible con plataformas de monitoreo Nform, Site Scan y Trellis. 
 Fácil acceso a los componentes.  
 Alto rendimiento de tiempo medio entre fallas (MTBF) 
 


























Dimensiones UPS eXM 


























3.4. Ejecución del Proyecto 
En el caso particular de este Proyecto, debido a que el cliente es una empresa 
transnacional debe de cumplir con estándares internacionales o lineamientos de 
su empresa matriz.  
Para la validación del proyecto se realizó una visita de campo para revisar los 
detalles y elaborar el alcance del proyecto, cronograma de trabajo, así mismo 
trazar las rutas y las áreas de trabajo para solicitar los permisos necesarios.  
3.4.1. Etapa de análisis 
Previo al inicio del proyecto, se realizó una visita de campo para valorar el alcance 
de la instalación: 
 Recorrido y distancia de tuberías para el caso de los aires acondicionados 
de precisión.  
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 Posible ubicación de las unidades de precisión de precisión y UPS. 
 Recorrido y distancia de la acometida eléctrica. 
 Niveles de voltaje con que opera el centro de datos. 
 Ruta de acceso para los equipos. 
 Estimación de duración de trabajo. 
 Elaboración de estrategia para la implementación.  
 Informe de solicitud de lo que se requiere del cliente. 
Observaciones de la visita de campo: 
Requerimientos de instalación de Unidades de Precisión tipo Inrow 
 Se considera tomar la alimentación de los equipos nuevos desde el panel 
nombrado como 2TPU. 
 Utilizar ducto eléctrico cuadrado CH existente para llevar la alimentación 
desde el panel 2TPU a las unidades evaporadoras. 
 Se deberá ampliar perforación en parte superior del centro de datos para 
pasar las tuberías de refrigeración y eléctricas que se dirigen hacia el 
balcón donde quedarán las unidades condensadores.  
 










 Se deberá realizar perforaciones de ½” de grosor por 1 ½” de profundidad 
en la loza del techo del piso #2 para las fijaciones de las tuberías de 
refrigeración y eléctricas. 
 
Figura  8 - Anclajes para las tuberías electicas y de refrigeración. 
 
 La trayectoria de las tuberías mencionadas anteriormente a instalar será 
por el mismo recorrido a las actuales. 
 
Figura  9 - Trayectoria de la tubería de refrigeración sobre el cielo falso. 
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 Se deberá hacer perforación de aproximadamente 4” de diámetro en la 
parte externa de la loza del techo del 2do piso para llevar tuberías de 
refrigeración y eléctricas hacia los condensadores en el balcón del tercer 
piso.  
 







 Para la ubicación de los condensadores se necesita tener un espacio 
mínimo requerido por recomendación del fabricante para tener un correcto 
flujo y ventilación de aire. Por lo que se recomienda reemplazar material de 
la baranda del balcón a una tipa malla o rejilla para permitir un mayor flujo 
de entrada de aire hacia el condensador. 
 
En los espacios en los cuales se observó la posibilidad de instalar los 
condensadores fueron los siguientes: 
 
 Un condensador se prevé ubicarlo en la esquina del balcón, 
actualmente se encuentra una antena parabólica, pero esta 
se observó que esta fuera de operación, se recomienda quitar 










 El otro condensador ira donde está actualmente el 
condensador del aire de precisión actual, el cual será 
desinstalado.   
 
Figura  12 - Ubicación para la segunda unidad condensadora. 
 
 
Como se puede observar el condensador actual ocupa 
prácticamente todo el ancho del balcón y los equipos a ofertar son 
prácticamente del mismo ancho, lo cual implica al momento de 
acceder al lugar donde se prevé instalar un condensador en la 
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esquina del balcón, la única manera de llegar ahí es pasando por 
arriba del condensador.  
 
Otro punto a tener en cuenta es que, al momento de realizar 
mantenimiento al condensador, el espacio con el cual se dispone es 
limitado para lavar correctamente el serpentín.   
 
 Para el suministro de agua de los humidificadores de las nuevas unidades, 
se estima utilizar el suministro actual que está dentro del centro de datos, 
derivándose de ahí a cada unidad nueva. 
 
Figura  13 - Conexión de suministro de agua. 
 
 De igual manera se reutilizará la tubería de drenaje actual, convergiendo 















 Se requiere permiso para utilizar el ascensor del edificio para subir las 
unidades evaporadoras (749 LBS) al centro de datos ubicados en el 
segundo piso. 
 
 Las unidades condensadoras (231 LBS) se izarán hasta el balcón del tercer 
piso por medio de una grúa. Porque el único acceso al balcón es por medio 
de una ventana. 
 
 Durante el tiempo la instalación de las unidades de precisión se deberá 
desactivar el sistema de supresión de incendios. 
 
Requerimiento de instalación de UPS:     
 Se pretende reutilizar el espacio actual de las UPS para la alimentación las 
UPS nueva a instalar. Se desinstalará ambas UPS existentes y se retirará 
todo el cableado, así como los paneles de alimentación y transferencias. 




























 Definir el procedimiento de apagado del centro de datos al momento de 
hacer el traspaso de la carga de los UPS Nfinity a los UPS eXM. (En 
conjunto con el cliente). 
 
 Según información brindada por el encargado de Servicios Administrativos 
Nicaragua Wal-Mart México y Centroamérica, los trabajos tanto para 
respaldo como para climatización deberán ser realizados fuera de horario 
de oficina. Por lo tanto, requerimos confirmar que los trabajos en el balcón 
y dentro del centro de datos podemos realizarlo en horario de oficina y solo 
los trabajos en los pasillos y oficina realizarlos en horario extraordinario.  
 
 
3.4.2. Etapa de desarrollo 
 
En esta sección se explicará la metodología utilizada para la selección de tubería y cableado 
eléctrico para la instalación de los aires acondicionados de precisión y sistemas 
ininterrumpidos de potencia.  
3.4.2.1. Alimentación Eléctrica Aire de Precisión  
 
Para el cálculo del dimensionamiento del cableado de alimentación Eléctrica de 
las unidades de aire de precisión se utiliza la tabla de datos eléctricos, tanto para 
las unidades evaporadoras y unidades condensadores, en las cuales se 
suministra los siguientes datos: 
 FLA (Full Load Amps)= Corriente a carga Máxima. 
 WSA (Wire Size Amps)=  Capacidad de corriente del conductor 
 OPD (Maximum Overcurrent Protection Device) 
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Para la selección adecuada de la corriente de consumo de las unidades, se debe 
ubicar el modelo de la unidad evaporadora, así como el modelo de la unidad 
condensadora.  
Estos manuales son de descarga libre en la página web de fabricante 
www.vertivco.com 





También se utiliza el NEC (Código Eléctrico Nacional) / NFP70 para el 
dimensionamiento de la tubería y fijación de la mismas, así como la experiencia 
adquiridas de instalaciones anteriores.  
En el caso del modelo de la unidad seleccionada, esta es enfriada por aire y está 
divida en una Unidad Evaporadora, ubicada dentro del centro de datos y una 
unidad condensadora ubicada en el exterior.  
En el manual de diseño de la unidad CRV (SL-11978_REV10_1-17) y en el 
manual de usuario de la unidad condensadora (SL-19536_REV4_4-16), se 






Descripción  Aire de Precisión # 1 Aire de Precisión # 2 
Marca Liebert Liebert 
Modelo Evaporador CR020RA1C7K999 CR020RA1C7K999 
Modelo Condensador MCM040E1YEG113 MCM040E1YEG113 
Capacidad Nominal 5.7 Tons / 20 Kw. 5.7 Tons / 20 Kw. 
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Tabla 5 - Datos eléctricos, unidades enfriadas por aire. 
























Tabla 6 - Datos eléctricos, condensadores trifásicos, 60 Hz.  













La distancia desde el Panel de alimentación hasta la Unidad evaporadora es 
aproximadamente 15 metros y desde la unidad evaporadora hasta la unidad 
condensadora es 35 metros. 
Según la información suministrada por la tabla y tomando en cuenta la distancia 
desde el panel de alimentación se estimó para los conductores de fases el 
conductor THHN # 4 AWG y THHN # 6 para el conductor de tierra.  
El protector termo magnético se seleccionó en 3 x 90 amperios para el evaporador 























3.4.2.2. Alimentación Eléctrica UPS:   
Para el cálculo del cableado y protección recomendados para el UPS se usó como 





Tabla 7 - Datos de planificación del sitio UPS 10 -100 KVA, 60 Hz, 208 V. 
 
 
En la tabla 5 nos indica la capacidad nominal y máxima de corriente de entrada, 
así como la capacidad de la protección termo magnética, para el caso de la UPS 
de 30 KVA nos indica 150 amperios. Para la protección de salida indica 110 A.  
De acuerdo a este criterio se seleccionó el calibre del cableado de alimentación, 
según la tabla 6, especificaciones técnicas del conductor Flexible PAWC. Se 
seleccionó el conductor calibre # 2 que según la tabla en la columna b tiene una 
capacidad de corriente de 112 A.  

















3.4.2.3. Tuberías de refrigeración:   
Para la selección del diámetro de tubería se verifica la distancia de recorrido total 
de la tubería de refrigeración. También se toma en cuenta la ubicación del 
condensador respecto al evaporador de acuerdo a la figura 7. 
Tabla 9 - Diámetro de tubería de refrigeración  
Recomendado para condensadores microcanales con refrigerante R-410A, Cobre 































Para el recorrido de tuberías y ubicación de trampas para recolección de 
líquido se siguió el siguiente esquema. 
 
Figura  21 - Esquema de tuberías – CRV 600 mm.  






















3.4.3. Etapa de Implementación. 
3.4.3.1. Instalación mecánica aire de precisión:  
Detalle de equipos instalados: 
 
Descripción de actividades realizadas:  
1. Instalación de 35 metros de tubería de refrigeración compuesta por tubería 
de cobre (O.D) rígida tipo L de ¾” para la línea de gas caliente y tubería de 
cobre (O.D) rígida tipo L de 5/8” para línea de líquido, soportada en riel strut 
de 13/16” fijadas con abrazaderas tipo strut de ½” aislada con tubo pvc.  














DESCRIPCION AIRE DE PRECISION # 1 AIRE DE PRECISION # 2 
MARCA 5.7 TON 5.7 TON 
CAPACIDAD NOMINAL LIEBERT LIEBERT 
MODELO EVAPORADOR CR020RA1C7K999 CR020RA1C7K999 
SERIE Y16KBM0050 Y16KBM0051 
MODELO CONDENSADOR MCM040E1YEG113 MCM040E1YEG113 
SERIE Y16KAY0140 Y16KAY0141 
Tubería cobre ¾” O.D rígida tipo L  
Tubería cobre 5/8” O.D rígida tipo L  
Tubería EMT 1/2” I.D para Control 
Tubería EMT 1/2” I.D para Fuerza 
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Las unidades condensadoras se instalaron en el piso superior de donde se 
ubicó la unidad evaporadora, por razones de estética del edificio, todas las 
unidades de aires ubicadas en el segundo piso, tienen sus condensadores 
ubicados en el tercer piso y así los demás pisos, la idea es evitar tuberías 
visibles. 
 
2. El centro de datos cuenta con 2 unidades de confort que servían como 
respaldo para la unidad de precisión existente. A estas unidades se le 
realizo un mantenimiento preventivo que incluyo limpieza de filtros, 
medición de parámetros de operación en el compresor, fan, capacitores y 
se monitorio la temperatura de la sala por un periodo de 48 horas, para 
garantizar la climatización de la sala antes de desinstalar la unidad de 
precisión existente. 
3. Desmontaje de unidad Canatal de 8TON (unidad evaporadora y 
condensadora a reemplazarse). 
 




4. Desmontaje y traslado de Unidad canatal, para hacer espacio para la 
ubicación de las nuevas unidades de precisión. La unidad existente consta 
de un evaporador, condensador y ductos de suministro.  
 









5. Desinstalación de sistema de ductos de la unidad de clima a reemplazar.   
 













6. Traslado de unidades de precisión a Edificio Cobirsa. 
a. Los evaporadores fueron colocados en el segundo piso a través de 
una grúa monta carga, teniendo acceso a través de las escaleras 
del costado norte del edificio.   








b. Los condensadores fueron colocados en el balcón del tercer piso a 
través de una grúa monta carga. 














7. Montaje de unidades condensadoras Liebert en el balcón del 3er piso.  
 
a. Los condensadores se ubicaron en las áreas disponibles del balcón 
del 3er piso, previamente indicadas al cliente y personal de 
administración del edificio.  








3.4.3.2. Instalación eléctrica aire de precisión:  
 
1. Se realizó instalación de soportes con riel strut 13/16"x1-5/8", varillas 
roscadas 3/8”, entre otros materiales para la fijación de las tuberías EMT  
1-1/4” donde se canalizó el cableado que energizan los aires CRV. 
 
2. Instalación de alimentación eléctrica trifásica de los CRV (3Fases+Tierra), 
en conductor THHN #4, confinado en tubería EMT de 1-1/4” y LT de 1-1/4” 
a una distancia de 20 metros lineales, del tablero eléctrico comercial 2TPU-
PB424CC225 ubicado en el centro de datos hasta cada uno de los CRV 





UNIDAD CONDENSADORA #1 UNIDAD CONNSADORA #2 
39 
 








3. Suministro e instalación eléctrica trifásica para las condensadoras (4W, 
3Fases+Tierra), en conductor THHN #12, confinado en tubería EMT de ½” 
y LT de ½” a una distancia de 35 metros lineales, de los evaporadores 
CR020RA, ubicado en el centro de datos hasta cada uno de las 
























4. De igual manera se instaló circuito para el control (2 Hilo, THHN #14color 
rojo y negro) y comunicación con cable STP, entre el evaporador y 
condensador, en tubería EMT de ½” y LT de ½” desde el evaporado CRV 
hasta la condensadora. 
 
 
5. Se realizó conexión eléctrica en las condensadoras de los CRV e 
instalación de Dispositivo de Protección Contra Sobretensiones SPD en 








Figura  31 -Panel de conexiones eléctrica Unidad Condensadora. 
 
 
6. Prueba previa de rotación de fases en los evaporadores antes del 
encendido de la unidad para garantizar correcta operación. 
 





Voltaje de alimentación 
L1-L2 L2-L3 L3-L1 T-N L1-N L2-N L3-N 
211.4 V 211.9 V 210.4 V 0.0 V 123.2 V 122.9 V 124.2 V 
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7. Elaboración de dos perforaciones de 4” de diámetro cada una en la loza 
para el pase de las tuberías de refrigeración, alimentación eléctrica y 
cableado de control de las unidades condensadoras. 
 









8. Instalación de soportes y tubería de refrigeración dentro y fuera del centro 
de datos. 
 
Figura  34 - Soporte de tuberías dentro del centro de datos. 
    
 
 






























9. Instalación de protección mecánica para las tuberías de refrigeración en el 
área del balcón. 











10. Instalación de válvulas de bola en tubería de refrigeración de líquido y gas 
en ambas unidades. 
 
Figura  38 - Válvulas de servicio en tuberías de refrigeración.  
 
 
11. Instalación de tubería de suministro y drenaje de ambas unidades. 
 
 Tubería de suministro de agua para el humidificador en tubo de cobre de 
¼” con llave de pase independiente para cada unidad. 
 Tubería de drenaje de agua del evaporador en tubo de cobre de ½” 
independiente para cada unidad. 
 Ambas tuberías fueron acopladas a las existentes dentro del centro de 
datos que eran utilizadas por el aire Canatal. 
 







12. Instalación de cable-sensor de derrame de líquido en ambas unidades. 
Figura  40 -Sonda sensor de derrame de líquido.  
 
 
13. Acople de unidades, pruebas de presión en tubería, vacío y carga de 
refrigerante. 
 
14. Pruebas de comunicación y alternancia entre ambas unidades, pruebas de 
fallos y envió de alarmas. 
 
c. Se instaló dentro del panel eléctrico de la unidad CRV #2 un switch 
de comunicación independiente a la red del cliente (recomendado 
por el fabricante) para la sincronización de ambas unidades, se 
realizó la instalación del cableado de comunicación de ambas 
maquinas e instalación de switch el cual se energizó de uno de los 










15. Se instaló cableado de monitoreo a ambas unidades y configuró 
direcciones IP en la tarjeta SNMP proporcionadas por el cliente y se 
conectaron a switch CISCO del cliente. 
 


















16. Configuración y Puesta en marcha. 
 
Parámetros configurados.  
Ítem Descripción Parámetros 
1 Temperatura Deseada suministro 14°C 
2 Diferencia 8 °F 
3 Humedad Deseada 55 % RH 
4 Rango 5% RH 
5 Set de alta temperatura 24°C 
6 Set de baja temperatura 16°C 
7 Set de alta Humedad 70 % RH 
8 Set de baja Humedad 30 % RH 
 
17. Medición de parámetros de operación 
UNIDAD # 1 
Ítem Descripción 
Voltaje y Corriente 
Placa 
L1 L2 L3 
1 Voltaje de alimentación 211.4 211 210.9 208 VAC 
2 Ventiladores evaporador 2.7 2.5 2.8 3 AMP 
3 Compresor 19.9 17.7 17.6 25.9 AMP 
4 Humidificador 3 3.2 3 8.4 AMP 
5 Calentador #1 9.7 9.5 - 
9.6 AMP 
6 Calentador #2 9.5 9.4 - 
7 Presión succión compresor 120 psi 




UNIDAD # 2 
Ítem Descripción 
Voltaje y Corriente 
Placa 
L1 L2 L3 
1 Voltaje de alimentación 211.4 211 210.9 208 VAC 
2 Ventiladores evaporador 2.3 2 2.2 3 AMP 
3 Compresor 20 18.5 18.2 25.9 AMP 
4 Humidificador 2.5 2.7 2.3 8.4 AMP 
5 Calentador #1 9.5 9.4 - 
9.6 AMP 
6 Calentador #2 9.7 9.5 - 
7 Presión succión compresor 125 psi 
8 Presión descarga compresor 350 psi 
 
18. Confinamiento de pasillo caliente. 
 
Confinamiento de pasillo caliente con estructura de aluminio color natural y 
láminas de plexiglás. 
 
a. Se realizó confinamiento de pasillo caliente, donde se instalaron seis 
plafones de plexiglás con unas dimensiones de 1.33 x 0.63 metros 
abatibles, soportados con estructura de aluminio. 


















b. Se instalaron dos puestas de acceso de plexiglás la primera de 0.60 
x 2.0 metros que es la puesta principal y segunda de 1.33 x 2.0 
metros que es para acceder a la parte del fondo del centro de datos 
donde están los paneles eléctricos (pasillo norte), cada puerta 
cuenta con su cerradura de enllave. 
 











c. Se instalaron plafones de plexiglás en cada espacio abierto de cada 
uno de los Rack’s y Gabinetes. 
 
































3.4.3.3. Instalación Sistema de Potencia Ininterrumpida (UPS):  







Descripción de actividades realizadas: 
 
1. Se realizó instalación de soportes para la tubería eléctrica con riel tipo strut 
13/16"x 1-5/8" 10 FT, varillas roscadas 3/8”, tarugos expansivos para anclar 
las varillas roscadas a la losa de cielo, entre otros materiales de fijación. La 
tubería eléctrica es del tipo EMT 1-1/2” que llevara el cableado de entrada 
de los UPS desde el Panel de alimentación y el cableado de salida desde 

















2. Sondeo del cableado de alimentación eléctrica trifásica de los UPS (3 
Fases + Neutro + Tierra), con conductor PAWC #2, confinado en tubería 
EMT de 1-1/2” y LT de 1-1/2” a una distancia de 20 metros lineales, desde 
tablero eléctrico comercial 2TPU-PB424CC225 ubicado en el centro de 





























3. Reemplazo de los Paneles de salida de las UPS Monofásicas existentes 
por paneles trifásicos de 30 espacios marca C.H Modelos: PB303ML225, 
120/208 V, alimentado desde los UPS Liebert® eXM™ 30KVA, #1 y #2, 
ubicados en el centro de datos. En la tabla se muestra el panel que 
corresponde a cada uno de los UPS.  
 




















4. Luego de haber instalado y conectado los UPS y paneles eléctricos 
respaldados, se procedió a confirmar la rotación de fase en los paneles que 
alimentan los UPS y parámetros de voltaje. 
 
























5. Se realizó el traslado de una fuente de los servidores doble fuente en los 
gabinetes DELL, EMERSON Y COMPAQ al UPS #1 eXM 30 KVA.  
 
6. Se realizó el movimiento del panel de sistema CHEMETRON contra 
incendio frente al tanque del agente NOVEC 1230 para dar lugar a la 
instalación del UPS #1 eXM 30kVA. 
 















Voltaje de Entrada  
L1-L2 L2-L3 L3-L1 T-N L1-N L2-N L3-N 
213.1 V 213.9 V 214.2 V 0.0 V 123.2 V 122.9 V 124.2 V 
Voltaje de Salida 
L1-L2 L2-L3 L3-L1 T-N L1-N L2-N L3-N 
207.4 V 208.4 V 208.2 V 0.0 V 119.5 V 120.0 V 120.7 V 
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7. Se realizó el movimiento del control de acceso del centro de datos, este fue 
movido más hacia la puerta para igual manera dar lugar al UPS #2 eXM de 
30kVA.   








           




8. Se realizó el movimiento de los controles termostatos de las unidades de 
aire acondicionados de confort cerca del panel contra incendios. 
 














9. Se realizó el cableado, instalación y configuración de la tarjeta de monitoreo 



















10. Se realizó el etiquetado de todos los equipos y paneles eléctricos. 
 

















11. Porcentaje de carga de las UPS NFINITY #1 y #2 antes de desinstalarlas.  
 




















12. El UPS #1 quedo con un porcentaje de carga que oscila entre 46% - 50% 
y el UPS #2 eXM 30 KVA quedo con un porcentaje de carga que oscila 
entre 31 - 37%. 
 






















13. Se realizó verificación de la versión de firmware de las UPS. Se encontró 
con una versión anterior a la más reciente. Se procedió a la actualización 
del firmware de los dos UPS eXM 30kVA al más actual.  
 
































14. Se realizó verificación de la versión de firmware de las tarjetas de Monitoreo 
SNMP. Se encontró con una versión anterior a la más reciente. Se procedió 
a la actualización del firmware de los dos UPS eXM 30kVA al más actual.  
 






























15. Para realizar el traslado de carga de la UPS #1 y 2 Nfinity al UPS #1 Y #2 
eXM 30kVA se realizó lo siguiente: 
 
1. Se apagó el UPS Nfinity.  
2. Se apagaron los breaker de entrada y salida. 
3. Se desconectaron los cables de alimentación y salida.  
4. Se remplazó el kit monofásico interno existente del panel eléctrico de 
salida de cada UPS por un kit trifásico con interruptor de desconexión 
incorporado. 
5. Se conectaron los cables de salida del UPS eXM 30kVA. 
6. Se realizó el encendido del UPS. 
7. Finalmente se encendieron los breaker de cada una de las cargas. 
 
El traslado se realizó en dos ventanas nocturnas fuera de horario laboral. 
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4. Cronograma de actividades  
 
El horario de trabajo fue el siguiente: 
 Lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm. 
Para la instalación de la tubería de refrigeración se tuvo que pasar por el área de 
oficinas, por lo que para esta actividad se realizó en horario extraordinario de 7:00 




















5. Análisis de costos.  
 
De acuerdo a la información recopilada en la visita de campo y los alcances 
definidos con el cliente, se detalla la tabla resumen de costos y lista a detalle de 
los materiales.  
Tabla 11 - Resumen de costos de instalación.  















1 INSTALACION ELECTRICA DE 2 UPS 30 KW $1,875.00 $3,112.60 $187.50 $311.26 $5,486.36 
2 
INSTALACION ELECTRICA DE 2 AIRES DE 
PRECISION 20 KW 
$1,300.00 $1,095.28 $130.00 $109.53 $2,634.81 
3 
INSTALACION MECANICA DE 2 AIRES DE 
PRECISION 20 KW 
$3,540.00 $3,434.96 $354.00 $343.50 $7,672.46 
4 
TRASLADO E IZAJE DE 2 EVAPORADORES 
Y 2 CONDENSADORES 
$1,410.00 $0.00 $141.00 $0.00 $1,551.00 
5 CONFINAMIENTO DE PASILLO CALIENTE $1,300.00 $3,000.00 $130.00 $300.00 $4,730.00 
6 
DESINSTALACION Y RETIRO DE AIRE 
PRECISION EXISTENTE 
$460.00 $400.00 $46.00 $40.00 $946.00 
Total $9,885.00 $11,042.84 $988.50 $1,104.28 $23,020.62 
 
La tabla resumen no refleja el costo de los equipos instalados en el proyecto.  







Tabla 12 - Lista de materiales de Instalación de 2 sistemas UPS. 
LINEA ARTICULO U/M CANT PRC.UNIT TOTAL 
1 
CABLE P/SOLDAR 2 PAWC UL 200AMP 90°C 
600V PORTA EL 
MTS 320 C$ 133.31 C$ 42,659.20 
2 
CABLE P/SOLDAR 4 PAWC UL 100AMP 90°C 
600V PORTA EL 
MTS 40 C$ 90 C$ 3,600.00 
3 
TUBO EMT UL CONDUIT 1-1/2X10 APC 
RYMCO/TUGAL MEX. 
UND 21 C$ 298.86 C$ 6,276.06 
4 CONECTOR EMT 1-1/2" COMPRESION MET. UND 10 C$ 35.16 C$ 351.60 
5 COOPLING EMT 1-1/2" COMPRESION MET. UND 41 C$  39.56 C$ 1,621.96 
6 CODO EMT 1-1/2"X90 CONDUIT MET. UND 10 C$ 68.27 C$ 682.70 
7 CODO CONDULET 1-1/2" LB C/TAPA/EMP. UND 4 C$ 171.41 C$  685.64 
8 TUBO FLEX.LT FORRADO 1 1/2" PIE 40 C$ 50.40 C$ 2,016.00 
9 
CONECTOR RECTO 1-1/2" PARA TUBO 
FLEX.FORRA. 
UND 6 C$ 69.15 C$ 414.90 
10 
CONECTOR CURVO 1 1/2X90 PARA TUBO 
FLEX.FORRA. 
UND 4 C$ 103.43 C$ 413.72 
11 UNION IMC COND.1-1/2" CON ROSCA MET. UND 6 C$ 33.99 C$ 203.94 
12 
RIEL STRUT 13/16"x1-5/8" 10FT 14AWG 
ARTMARK 
UND 2 C$ 410.20 C$ 820.40 
13 ABRAZADERA STRUT CLAMP 3PLG UNIV UND 40 C$ 30.77 C$ 1,230.80 
14 VARILLA ROSCADA 1/2PLGX10FT UND 20 C$302.08 C$ 6,041.60 
15 &TUERCA HEXAGONAL 1/2PLG GRADO 2 UND 80 C$ 3.72 C$ 297.60 
16 &ARANDELA LISA 1/2PLG GRADO 2 UND 80 C$ 3.24 C$259.20 
17 ARANDELA DE PRESION 1/2 HILLMAN UND 40 C$ 2.24 C$ 89.60 
18 
ESPICHE PLASTICO EXPANDET NARANJA 
3/8X1 HILLMAN 
UND 20 C$ 4.73 C$ 94.60 
19 GOLOSO  C-REDONDA- EST. 12 X 1  HILLMAN UND 20 C$ 2.24 C$ 44.80 
20 
&TARUGO 3/8PLG ANCLAJE/TACO 
EXPANSION HILTI 
UND 20 C$ 36.46 C$ 729.20 
21 
TERMINAL 2AWG 1/4" UN OJO UNA 
COMPRESION LCT 
UND 20 C$ 23.44 C$ 468.80 
22 TERMINAL P/ ENTALL 2 OJOS 4 X 1/4" SCC-DL UND 4 C$ 1.61 C$ 6.44 
23 
&TAPE ELECTRICO 3/4X20MTS VINYL NEGRO 
SUPER 33 3M 
UND 1 C$ 109.68 C$ 109.68 
24 
&TAPE ELECTRICO 3/4X20MTS ROJO 
SCOTCH 35 3M 
UND 1 C$ 109.23 C$ 109.23 
25 
&TAPE ELECTRICO 3/4X20MTS AZUL 
SCOTCH 35 3M 
UND 1 C$ 109.63 C$  109.63 
26 
&TAPE ELECTRICO 3/4X20MTS BLANCO 
SCOTCH 35 3M 
UND 1 C$ 109.50 C$ 109.50 
27 
&TAPE ELECTRICO 3/4X20MTS VERDE 
SCOTCH 35 3M 
UND 1 C$ 115.74 C$ 115.74 
28 &CINTA AMARRE 24"X9MM NEGRA 3M UND 100 C$ 13.19 C$ 1,319.00 
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29 ALAMBRE GALVANIZADO 14 LBS 2 C$19.05 C$   38.10 
30 
TAB.CHP 18ESP.3F 125A CON PREVISTA 
PARA MAIN FI CH 
UND 2 C$ 5,383.88 C$ 10,767.76 





Sub-Total : C$ 93,378.10 
Impuesto : C$ 14,006.72 




F. de Cambio 30.00 
 
Lista de materiales para Instalación Aires acondicionados de precisión. 
Tabla 13 - Lista de materiales instalación eléctrica de un aire de precisión.  
LINEA ARTICULO U/M CANT. PRC.UNIT TOTAL 
1 ALAMB. CAB. THHN 4 UL NEGRO 95AMP. 600V 90°C MTS 15  C$                 47.10   C$                 706.50  
2 ALAMB. CAB. THHN 4 UL ROJO 95AMP. 600V 90°C MTS 15  C$                 47.10   C$                 706.50  
3 ALAMB. CAB. THHN 4 UL AZUL 95AMP. 600V 90°C MTS 15  C$                 63.00   C$                 945.00  
4 ALAMB. CAB. THHN 6 UL VERDE 75 AMP. 600V 90°C MTS 15  C$                 60.90   C$                 913.50  
5 ALAMB. CAB. THHN 12 COLOR NEGRO CARRETE MTS 40  C$                   7.80   C$                 312.00  
6 ALAMB. CAB. THHN 12 COLOR ROJO CARRETE MTS 40  C$                   7.80   C$                 312.00  
7 ALAMB. CAB. THHN 12 COLOR AZUL CARRETE MTS 40  C$                   7.80   C$                 312.00  
8 ALAMB. CAB. THHN 12 COLOR VERDE CARRETE MTS 40  C$                   7.80   C$                 312.00  
9 ALAMB. CAB. THHN 14 COLOR NEGRO CARRETE MTS 80  C$                   6.30   C$                 504.00  
10 TUBO EMT CONDUIT 1-1/4" X 10 FT UL USA ALLIED UND 5  C$               255.60   C$              1,278.00  
11 TUBO EMT CONDUIT 1/2" X 10 FT UL USA ALLIED UND 10  C$                 60.00   C$                 600.00  
12 ABRASADERA EMT 1-1/4" C/PERNOS MET. HW. UND 15  C$                   9.00   C$                 135.00  
13 ABRASADERA EMT 1/2" C/PERNOS MET. HW. UND 15  C$                   4.20   C$                   63.00  
14 CINTA DE AMARRE  11" X 4MM NEGRO 3 M UND 100  C$                   2.40   C$                 240.00  
15 ABRAZADERA STRUT CLAMP 1/2" UNIV. UND 30  C$                   9.00   C$                 270.00  
16 ABRAZADERA STRUT CLAMP 1 1/4" UNIV. UND 10  C$                 15.90   C$                 159.00  
17 TUBO FLEX. L/T FORRADO DE 1-1/4" PIE 10  C$                 39.30   C$                 393.00  
18 TUBO FLEX. L/T FORRADO DE 1/2" PIE 10  C$                 12.00   C$                 120.00  
19 UNIONES IMC COND. 1-1/4" CON ROSCA MET. UND 4  C$                 33.30   C$                 133.20  
20 UNIONES IMC COND. 1/2" CON ROSCA MET. UND 4  C$                   9.00   C$                   36.00  
21 COOPLING EMT 1-1/4" COMPRESION MET. UND 12  C$                 38.40   C$                 460.80  
22 COOPLING EMT 1/2" COMPRESION MET. UND 30  C$                   9.60   C$                 288.00  
23 CONECTORES EMT 1-1/4" COMPRESION MET. UND 6  C$                 33.00   C$                 198.00  
24 CONECTORES EMT 1/2" COMPRESION MET. UND 6  C$                   8.70   C$                   52.20  
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25 CONECTOR RECTO 1-1/4" PARA TUBO FLEX. UND 4  C$                 75.60   C$                 302.40  
26 CONECTOR RECTO 1/2" PARA TUBO FLEX. UND 4  C$                 15.00   C$                   60.00  
27 CODO EMT 1 1/4" X 90 CONDUIT MET. UND 3  C$                 58.50   C$                 175.50  
28 CODO EMT 1/2" X 90 CONDUIT MET. UND 5  C$                 12.00   C$                   60.00  
29 VARILLA ROSCADA 1/4" X 10 FT UND 4  C$                 89.70   C$                 358.80  
30 TUERCA HEXAGONAL 1/4" GRADO 2 UND 100  C$                   6.60   C$                 660.00  
31 ARANDELA DE PRESION 1/4" HILLMAN UND 100  C$                   2.70   C$                 270.00  
32 ARANDELA LISA 1/4" GRADO 2 UND 200  C$                   0.30   C$                   60.00  
33 PERNOS EXPANSIVO SLEEVE 1/4" X 1-1/2 UND 24  C$                   9.60   C$                 230.40  
34 BREAKER CH 20 A, 3P, 240 ENCHUFABLE  UND 1  C$            2,025.00   C$              2,025.00  
 35 BREAKER CH 80 A, 3P, 240 ENCHUFABLE  UND 1  C$            2,767.50   C$              2,767.50  
 Sub-Total C$:  C$   16,419.30  
Impuesto C$:  C$     2,462.90  
Total C$:  C$   18,882.20  
Equiv. en US$  $  629.41  
F. de cambio 30.00 
 
Tabla 14 - Lista de materiales instalación mecánica de un aire de precisión. 
LINEA ARTICULO U/M CANT. PRC.UNIT TOTAL 
1 LANCE DE TUBERIA COBRE RÍGIDA DE 
5/8" X 6 M NITROGENADA 
UND 6  C$            1,050.00   C$            6,300.00  
2 LANCE DE TUBERIA COBRE RÍGIDA DE 
3/4" X 6 M NITROGENADA 
UND 6  C$            1,440.00   C$            8,640.00  
3 LANCE DE TUBO DE COBRE 1/2" UND 2  C$               750.00   C$            1,500.00  
4 CAMISAS DE COBRE DE 5/8" UND 8  C$                   6.00   C$                 48.00  
5 CAMISAS DE COBRE DE 3/4" UND 8  C$                   9.00   C$                 72.00  
6 CODOS DE COBRE DE 5/8" A 90º UND 10  C$                 14.10   C$               141.00  
7 CODOS DE COBRE  DE 3/4" A 90º UND 10  C$                 17.10   C$               171.00  
8 VARILLAS ACERO PLATA AL 5 % UND 20  C$                 39.00   C$               780.00  
9 VARILLAS ACERO PLATA AL 15 % UND 4  C$                 78.00   C$               312.00  
10 REFRIGERANTE 410 A ( TANQUE 25 
LBS) 
UND 1  C$            3,150.00   C$            3,150.00  
11 REDUCTOR DE COBRE DE 7/8" A 3/4" UND 1  C$                 21.00   C$                 21.00  
12 REDUCTOR DE COBRE DE 3/4" A 5/8" UND 1  C$                 12.00   C$                 12.00  
13 REDUCTOR DE COBRE DE 5/8" A 1/2" UND 1  C$                   9.00   C$                   9.00  
14 FITTING 1/4" CON SACA CENTRO UND 4  C$                 15.00   C$                 60.00  
15 TRAMPA DE COBRE 3/4" UND 1  C$               129.00   C$               129.00  
16 VALVULA DE COBRE TIPO BOLA 
REFRIGERACION 5/8" 
UND 1  C$               900.00   C$               900.00  
17 VALVULA DE COBRE TIPO BOLA 
REFRIGERACION 3/4" 
UND 1  C$            1,200.00   C$            1,200.00  
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18 CILINDRO DE NITROGENO UND 3  C$            1,050.00   C$            3,150.00  
19 OXIGENO PEQUEÑO PORTATIL UND 2  C$               300.00   C$               600.00  
20 ACETILENO PEQUEÑO PORTATIL UND 2  C$               300.00   C$               600.00  
25 TEFLON 1" UND 1  C$                 15.00   C$                 15.00  
26 VARILLA ROSCADA 3/8" X 10FT UND 24  C$               141.60   C$            3,398.40  
27 TUERCA 3/8" UND 100  C$                   2.40   C$               240.00  
28 ARANDELA LISA 3/8" UND 100  C$                   2.40   C$               240.00  
29 ARANDELA DE PRESION 3/8" UND 100  C$                   2.40   C$               240.00  
30 ABRAZADERA STRUT CLAMP  3/4" 
UNIVERSAL RIGID 
UND 35  C$                 12.00   C$               420.00  
31 ABRAZADERA STRUT CLAMP 1/2" 
UNIVERSAL RIGID 
UND 35  C$                   9.00   C$               315.00  
32 TARUGOS 3/8" UND 70  C$                 33.00   C$            2,310.00  
33 RIEL STRUT 11/16" UNID 4  C$               450.00   C$            1,800.00  
35 SOLDADURA LINCOLN 6013 - 1/8 LIBRA 3  C$                 63.00   C$               189.00  
36 MALLA EXPANDIDA 1/2" CALIBRE 16 4'X 
8' 
UND 2  C$               600.00   C$            1,200.00  
37 ANGULAR 1" X 1/8"  X 6 MTS UND 4  C$               267.00   C$            1,068.00  
38 PINTURA ANTICORROSIVA COLOR 
GRIS 
CUARTO 1  C$               165.00   C$               165.00  
39 THINNER GALON 1  C$               243.00   C$               243.00  
40 BROCHA 2 " UND 1  C$                 24.00   C$                 24.00  
41 TUBO PVC HIDROSANITARIO DE 1/2" UND 1  C$                 58.20   C$                 58.20  
42 CAMISA PVC HIDROSANITARIO DE 1/2" UND 2  C$                   2.70   C$                   5.40  
43 CODOS PVC ½" HIDROSANITARIO UND 4  C$                   3.90   C$                 15.60  
44 TUBO CONDUIT PVC DE  3/4" UND 1  C$                 25.50   C$                 25.50  
45 TUBO CONDUIT PVC DE 1/2 " UND 1  C$                 13.80   C$                 13.80  
46 VALVULA DE BOLA 1/2" 400 PSI UND 1  C$               150.00   C$               150.00  
47 GOLOSOS DE TECHO PUNTA DE 
BROCA DE 3/8" X 1 1/2" 
UND 20  C$                 15.00   C$               300.00  
48 MATERIAL FERRETERO UND 1  C$            3,000.00   C$            3,000.00  
50 DISCO METAL 14" X 3/32 DEWALT UND 2  C$               130.80   C$               261.60  
51 ALAMBRE AWG THHN # 14 COLOR 
NEGRO 
MTS 80  C$                   7.50   C$               600.00  
52 CABLE STP CST 5E INT GRID 
CMR.NEWLINK 
MTS 40  C$                 25.80   C$            1,032.00  
53 PROTECTOR DE FASE TRIFASICO UND 1  C$            2,700.00   C$            2,700.00  
54 TUBO EMT CONDUIT 1/2" X 10 FT UL 
USA ALLIED 
UND 12  C$                 85.50   C$            1,026.00  
55 TUBO FLEX. L/T FORRADO DE 3/4" PIE 10  C$                 16.20   C$               162.00  
56 UNIONES IMC COND. 1/2" CON ROSCA 
MET. 
UND 4  C$                 11.40   C$                 45.60  
57 COOPLING EMT 1/2" COMPRESION 
MET. 
UND 20  C$                 13.50   C$               270.00  
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58 CONECTORES EMT 1/2" COMPRESION 
MET. 
UND 6  C$                 14.40   C$                 86.40  
59 CONECTOR RECTO 1/2" PARA TUBO 
FLEX. 
UND 4  C$                 21.90   C$                 87.60  
60 CONECTOR CURVO 1/2" PARA TUBO 
FLEX. 
UND 2  C$                 28.80   C$                 57.60  
61 ABRASADERA STRUT CLAMP 1/2" UNIV. UND 35  C$                 12.00   C$               420.00  
62 CINTA DE AMARRE 4" 18 LBS 100 PZA 
NEGRA GB 
UND 1  C$                 44.70   C$                 44.70  
63 CABLEADO DE COMUNICACIÓN 
TEAMWORK 
 UND 1  C$            1,500.00   C$            1,500.00  
 Sub-Total C$:  C$  51,524.40  
Impuesto C$:  C$    7,728.66  
Total C$:  C$  59,253.06  
Equiv. en US$  $      1,975.10  
F. de Cambio 30.00 
 
6. Conclusiones 
En el desarrollo de esta práctica profesional se logró seguir paso a paso todas las 
actividades involucradas en la implementación y ejecución del proyecto, así como 
cumplimiento de todos los objetivos planteados. 
Las actividades involucradas en el proyecto son: 
 Visita de campo para levantamiento. 
 Elaboración de alcances. 
 Elaboración de Presupuesto. 
 Elaboración de cronograma de trabajo. 
 Solicitud de premisos para ingreso de personal, materiales y equipos al sitio 
de instalación.  
 Supervisión de trabajos de acuerdo al cronograma establecido.  
 Coordinación de reuniones para revisar avances del proyecto. 
 Traslado de equipos a sitio de instalación.  
 Configuración y puesta en marcha. 
 Traslado de carga a los nuevos sistemas instalados. 
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Se logró instalar los dos sistemas de potencia ininterrumpidos con éxito, ahora el 
centro de datos cuenta con sistemas de mayor capacidad pasando de 2 UPS 
monofásicas de 20 KVA / 14 KW a UPS trifásicas 30 KVA / 30 KW. Estos UPS 
son modulares y redundantes proveyendo al centro de datos de 2 buses de 
alimentación, los servidores doble fuente tienen respaldado una fuente de la UPS 
#1 y la otra fuente de la UPS # 2.  
El centro de datos cuentas con 2 filas de gabinetes y rack de comunicaciones, se 
realizó la instalación de una unidad de aire de precisión en cada fila, logrando así 
una climatización más eficiente y homogénea. Ambas unidades operan 
simultáneamente en modo de trabajo en equipo, modulando capacidad de 
acuerdo a la carga, para mantener la temperatura y humedad del centro de datos 
en los parámetros configurados. También estas unidades operan de forma 
redundantes, en el momento que una de las unidades no opera por mantenimiento 
o alguna falla, la unidad que quede operativa asumirá el 100 % de la carga. 
Se optimizo la climatización del centro de datos, confinando o aislando el pasillo 
caliente para que de esta manera las unidades de precisión extraigan el calor de 
la sala de forma directa, el centro de datos cuenta con 2 pasillos fríos y un pasillo 
caliente común. 
Se realizó el traspaso de cargas de las UPS existentes a las nuevas UPS, toda 
esta actividad se hizo en coordinación con el cliente, una vez autorizado esta 
actividad se procedió a la migración de una de las fuentes de los servidores, una 
vez conectadas al nuevo UPS, se realizó el traspaso de la segunda fuente, de 
esta manera se evitó apagar los servidores. Para el caso de las cargas de una 
sola fuente, estas se apagaron y reactivaron en el tiempo establecido. Todas las 
actividades de migración de cargas se realizaron en horario extraordinario, 
logrando trasladar la carga del centro de datos a los UPS con éxito.  
